

Dodatok č. 1 k zmluve o dielo č. 63/2016

uzavretá v zmysle ustanovení § 536 a násl. zákona č. 513/91 Zb. – Obchodný zákonník v znení neskorších zmien a doplnkov.

I. ZMLUVNÉ STRANY

1.1. Objednávateľ

Obchodné meno : **Miestny úrad**
Mestská časť BRATISLAVA - JAROVCE
So sídlom : Palmová 1
851 10 Bratislava - Jarovce
Zastúpený : **Ing. Pavel Škodler – starosta**
Vo veciach zmluvných : Ing. Pavel Škodler
Technický zástupca : Ing. Richard Szabo
Identifikačné číslo /IČO/ : 00 304 603
DIČ : 2020910859
Bankové spojenie : VÚB Bratislava
Číslo účtu : SK86 0200 0000 0000 0142 9052

1.2 Zhotoviteľ

So sídlom : **MAJ DOM, s.r.o.**
Okružná 913/15
900 25 Slovenský Grob
Zodpovedný zástupca : Ing. Mário Virlič - konateľ spoločnosti
Bankové spojenie : Československá obchodná banka, a.s.
Číslo účtu : SK88 7500 0000 0040 2342 1498
IČO : 50360264
IČ DPH : SK2120294484
Spoločnosť zapísaná : Okr. súde Bratislava I, odd. Sro, vl.č.112072/B

1.3. Oprávnení zástupcovia zmluvných strán prehlasujú, že podpisové právo na podpis tejto zmluvy a všetkých jej budúcich dodatkov im vyplýva zo spoločenskej zmluvy, stanov alebo iného, zákonom stanoveného opatrenia.

II. PREDMET DODATKU

- 2.1 Predmetom dodatku je realizácia stavebných prác v rámci projektu Rekonštrukcia Klubového domu v Jarovciach.
- 2.2 Rozsah stavebných prác je členený podľa položkového rozpočtu, ktorý tvorí prílohu č.1 k dodatku.
- 2.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že práce resp. ich časti, na ktorých sa na samostatnom odovzdaní a prevzatí zmluvné strany dohodnú, objednávateľovi odovzdá v dohodnutom termíne.
- 2.5 Objednávateľ sa zaväzuje, že prevezme dokončené práce, resp. ich časti, na ktorých sa na samostatnom odovzdaní a prevzatí zmluvné strany dohodnú a za tieto riadne zaplatí.

III. DOBA VYKONANIA DIELA

3.1 Dielo v rozsahu špecifikovanom v čl. II. odst. 2.2 tejto zmluvy, má nasledovný čas plnenia:

- 3.1.1 Zahájenie prác na stavbe – 10. 10. 2016
3.1.2 Ukončenie prác na stavbe – 20. 12. 2016

3.1.3 V prípade, že omeškanie je zavinené zo strany objednávateľa alebo nepriaznivých klimatických podmienok,



Príloha č. 1. k dodávke

Maj Dom s.r.o., Okružná 913/15, 900 26 Slovenský Grob; IČO: 50360264; IČ DPH SK2120294484

Cenová ponuka: Klubový dom - práce navyše

				Dátum	
pol.	popis	množstvo	jednotka	j.c.	spolu
1	Vykop, odvoz zeminy	2.2	m3	55	121
2	Osadenie mopovej folie	32	m2	8	256
3	Pokladka obrubnikov	32	bm	22	704
4	Oprava omietok po elektrikároch a časti popraskaných omietok	45	m2	11	495
5	Montaz optických kablov	47	bm	14	658
6	Betonove schody a rampa pred vchodom	1	ks	1320	1320
7	Elektroinstalacia s revíznou správou	1	ks	3110	3110
8	Poter a dlažba na balkon	1	ks	352	352
	Cena spolu bez dph				7016

Uvedené jednotkové ceny sú bez DPH

Vyhotovil: Ing. Mário Virlič

Maj Dom s.r.o.,
Okružná 913/15,
900 26 Slovenský Grob
IČO: 50360264; IČ DPH SK2120294484

predlžuje sa zhotoviteľovi termín ukončenia o dĺžku trvania omeškania.

IV. CENA ZA DIELO

4.1 Zmluvná cena bez DPH za zhotovenie diela uvedeného v odstavci II. PREDMET ZMLUVY je určená konečným a záväzným rozpočtom na sumu vo výške:

Rozpočet prác navyše	7.016,- € / bez DPH
Cena za dielo	8.419,20 € / s DPH
(slovom osemtisícštyristodevätnásť € a 20 centov)	

Zhotoviteľ je platcom DPH

4.2 Cena obsiahnutá v bode 4.1 obsahuje všetky náklady spojené s realizáciou diela vymedzeného v čl. II a je platná po celú dobu realizácie diela až do jej ukončenia. Na výšku ceny nemá vplyv, že cena bola dohodnutá na základe rozpisu ceny, ktorý je uvedený v ponuke zhotoviteľa, viď príloha č. 1 tejto ZoD.

V Bratislave, dňa 20.12.2016



Objednávateľ:

Maj Dom s.r.o.,
Okružná 913/15,
820 26 Slovenský Grob
IČO: 50380264; IČ DPH: SK2120294484

Zhotoviteľ: