

C. 72 / 2017

DODATOK č.3

k zmluve č. 00282/2016/REK/KA/ME/ZOD

uzatvorenej v zmysle ustanovení § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov a zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákonov v znení neskorších zákonov (ďalej aj ako „Zmluva“)

číslo dodatku: 00282/2016/REK/KA/ME/ZOD/D3

uzatvoreného v zmysle § 18 zákona 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej aj ako „Dodatok“)

Článok I – Zmluvné strany

Objednávateľ:

Názov: **Mestská časť Bratislava - Jarovce**
Sídlo: Palmová 1
851 10 Bratislava 59
Slovenská republika
IČO: 00 304 603
DIČ: 2020910859
Číslo účtu: IBAN: SK86 0200 0000 0000 0142 9052
Zastúpenie: Ing. Pavel Škodler, starosta
(ďalej len „Objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ:

Názov: **KAMI PROFIT, s.r.o.**
Sídlo: Pri starom letisku 17, 831 07 Bratislava
Zastúpený: Ing. Milín Kaňuščák, konateľ spoločnosti
IČO: 35 943 301
DIČ: 2022023872
IČ DPH: SK2022023872
Číslo účtu: SK78 1111 0000 0012 0432 5004
Zapísaný v Obchodnom registri OS BA I, Oddiel: Sro, Vložka č.: 36648/B, 30.6.2005
(ďalej len „Zhotoviteľ“)
(ďalej aj ako „Zmluvné strany“)

Článok II – Predmet dodatku

1. V článku 2 – Predmet zmluvy sa dopĺňa, upravuje a rozširuje predmet Zmluvy dohodnutý v Zmluve, a to v zmysle prílohy č. 1, ktorá tvorí neoddeliteľnú časť tohto Dodatku.

Podperná oceľová konštrukcia schodiska	13.314,72,- Eur bez DPH
Zmena strešnej konštrukcie	0,- Eur bez DPH
Vybúranie otvoru pre schodisko	5.012,76,- Eur bez DPH
Odstránenie strešnej vrstvy	16.739,40,- Eur bez DPH
Zmena kontaktného zatepľovacieho systému	0,- Eur bez DPH
Vybúranie dverného otvoru v 1. PP	2.480,853,- Eur bez DPH
Atiky na štítkových stenách	2.671,908,- Eur bez DPH

Cena bez DPH
štyridsaťtisícdevätnásť eur a šesťdesiatšesť centov).

40.219,64,-Eur (slovom:

2. V Článku 4 –Doba realizácie predmetu zmluvy sa v pododseku 4.1.3 Zmluvy ruší a nahrádza sa nasledovným:
4.1.3 Ukončenie diela do: 56 kalendárnych dní.
3. Ostatné ustanovenia Zmluvy ostávajú bez zmien.

Článok III – Záverečné ustanovenia

1. Tento Dodatok je vypracovaný a podpísaný v dvoch exemplároch, po jednom exempláre pre každú Zmluvnú stranu.
2. Zmluvné strany vyhlasujú, že s týmto Dodatkom sú dôkladne oboznámené, a že s jeho obsahom súhlasia. Prehlasujú, že Dodatok nie je uzatvorený a podpísaný v tiesni, ani za nápadne nevýhodných podmienok, ale slobodne, určite a vážne. Na znak súhlasu Dodatok vlastnoručne podpisujú.
3. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oboma Zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v súlade s § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov.

V Bratislave, dňa: 28.08.2017

Za Objednávateľa:



Mestská časť Bratislava - Jarovce
Ing. Pavel Škodler, starosta



Za Zhotoviteľa:

KAMI PROFIT s.r.o.

Pri starom letisku 17, 831 07 Bratislava

IČO: 35 943 301

IČ DPH: SK2022023872 [®]

IBAN: SK791111000001204325004

KAMI PROFIT, s.r.o.

Ing. Milín Kaňuščák, konateľ

Prílohy:

Príloha č.1: jednotlivé zmenové listy

Zmluva bola zverejnená dňa 28.8.2017
podľa § 5a zákona č. 211/2000 Z.z.
Podpis
.....
podpis

